
Cronograma de execução financeira do PEST: 

Informação Valores Datas Observações 

Montante global do PEST CITCEM-UM:  179.1

36€ 

  

Montante global do PEST CITCEM-UM:  89.56

8€ 

  

Primeira transferência das verbas PEST (PEST-I), 

feita pela UP 

9.313

€ 

09/09/2011 Esta verba só ficou disponível na Dimensão do CITCEM-UM em 19/10/2011, devido ao processo interno de criação da 

respetiva dimensão 

Segunda transferência das verbas PEST (PEST-II), 

feita pela UP 

22.39

2,12€ 

27/09/2011 Esta verba só ficou disponível na Dimensão do CITCEM-UM em 19/10/2011, devido ao processo interno de criação da 

respetiva dimensão 

Período de inatividade do CITCEM-UM 

relativamente a processamento de despesas 

 Meados de 

Dezembro 

de 2011 e 

finais de 

Fevereiro de 

2012 

De 19/10/2011 a Dezembro de 2012, o CITCEM-UM conseguiu processar a seguinte verba: 2.837.04 + 5.696,85€ 

(correspondente a massa salarial que é processada automaticamente todos os meses) = 8.533,89€. O que significa 

relativamente ao PEST recebido uma taxa de execução de 26,92%. Se acrescentarmos o valor dos overheads, retirados 

imediatamente da dimensão CITCEM-UM, correspondente a 3.170,51€, a taxa de execução sobe para 36,92% num espaço de 

dois meses (19 de Outubro de 2011 a meados de Dezembro de 2011). 

Primeiro pedido de pagamento enviado à Direção 

Financeira e Patrimonial (DFP) da Universidade do 

Minho 

25.114.48€ 08/05/2012 Este pedido de pagamento só foi lacrado no PCT, da FCT, no dia 21 de Maio, feito pela UP. 

 

Intervalo de execução: 5 meses 25.114.48€.  O intervalo de execução (intervalo entre a data da disponibilidade do PEST na dimensão CITCEM-UM e a data do pedido de 

pagamento respetivo) foi de cinco meses, para executar 25.114.48€. 

Estimamos que sem o período de inatividade, esse intervalo poderia ter sido reduzido cerca de um mês. 

Falta de verba para executar despesas  20/05/2012 Como processamento dos salários, No dia 21 de maio solicitamos um pedido de adiantamento de saldo negativo no valor de 

24.000€ que nos foi sucessivamente adiado em parte devido a um atraso nos reembolsos à UM por parte da FCT. 

Adiantamento de saldo negativo 18.000€ 23/07/2012  

Intervalo de execução: 1 mês 18.000€  Entre 23/07/2012 e 27/08/2012, a verba de 18.000€ foi executada. Na dimensão CITCEM-UM, ficou o valor de 34.26€ 

Terceira transferência do PEST (PEST-III), feita 

pela UP, correspondente ao primeiro pedido de 

pagamento. 

19.827.22€ 5/09/2012 Esta verba ficou disponível na dimensão CITCEM-UM no dia 11 de setembro. Após terem sido retirados os overheads, 

ficámos com 17.878,76€ para o PEST-III 

Intervalo de execução: 1 mês e meio c. 20.000€ 20/10/2012 

(previsão) 

Prevemos que a 20/10/2012, aquando da cabimentação dos salários de outubro, estejamos novamente em saldo negativo. O 

que significa que a nossa execução financeira cessa a 20/10/2012. Neste momento se somarmos as verbas de 18.000€ 

(adiantamento do saldo negativo) com as verbas que recebemos do PEST, temos uma taxa de execução global de 40,41% 

Segundo pedido de pagamento enviado à Direção 

Financeira e Patrimonial (DFP) da Universidade do 

Minho 

c. 20.000€ finais de 

setembro 

As despesas relativas a este pedido de pagamento, correspondentes à totalidade do saldo negativo e a parte do PEST-III (c. 

1000€) 

Processamento do resto do PEST-III c. 16.878€ Até 

20/10/2012 

 

Encerramento de contas 2012 - UM  16/11/2012 O prazo de entrada dos últimos pedidos de autorização de dispêndio deverão dar entrada na DFP até dia 2 de novembro de 

2012, sendo que todos os documentos de despesa deverão dar entrada na DFP até finais de novembro de 2012 para que as 

despesas possam estar processadas até finais de dezembro de 2012. Contudo, há despesas que excecionalmente poderão entrar 

depois deste prazo, desde que devidamente justificadas. 

Apreciação    Provavelmente, caso o segundo pedido de pagamento fosse antecipado teríamos tido mais uma tranche da FCT que nos teria 

permitido gastar mais cerca de 20.000€. Consequentemente, a nossa taxa de execução subiria para os 51,58% 

 


